

Érd és Térsége Víziközmű Kft. - KÖZBESZERZÉSI TERV - 2016. év						
Beszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték / és az ahhoz tartozó irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. ÁRUBESZERZÉS						
1.) Nyomtatványok és tonerek beszerzése	22800000-8 30125100-2	13.000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. Fejezet	Kbt. 112. § b) - 115. § (1)	2016. II. negyedév	12 hónap	nem
2.) 1 db 3,5 tonnás platós, darucsörlős tehergépkocsi beszerzése	34114000-9	14.000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. fejezet	Kbt. 112. § b) - 115. § (1)	2016. II. negyedév	a szerződéskötéstől számított 100. napig	nem
3.) 1 db kotró-rakodó gép beszerzése	43251000-7	20.000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. fejezet	Kbt. 112. § b) - 113. § (1)	2016. II. negyedév	a szerződéskötéstől számított 100. napig	nem
4.) Földgáz beszerzése	09123000-7	40.000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. fejezet	Kbt. 112. § b) - 113. § (1)	2016. III. negyedév	24 hónap	nem
5.) Villamosenergia beszerzés 2017. évre (több ajánlatkérő közös közbeszerzése)	09310000-5	108.000.000,-Ft/ Második rész	uniós nyílt	2016. III. negyedév	12 hónap	nem
6.) Üzemanyag beszerzése 2017-18 években (több ajánlatkérő közös közbeszerzése)	09132000-3 09134220-5	100.000.000,-Ft / Második rész	uniós nyílt	2016. III. negyedév	48 hónap	nem
II. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
Nincs tervezve						
III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE						
1.) KGFB és CASCO biztosítások 2017. évre (több ajánlatkérő közös közbeszerzése)	66514110-0	3.5000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. Fejezet	Kbt. 112. § b) - 113. § (1)	2016. III. negyedév	12 hónap	nem
2.) Nyomtatók bérlése	79820000-8	15.000.000,-Ft / Harmadik rész XVII. fejezet	Kbt. 112. § b) - 115. § (1)	2016. II. negyedév	12 hónap	nem